

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	Website Mobile Pempek 7 ULU
Tanggal Mulai Proyek	:	29 September 2025
Tanggal Akhir Proyek	:	14 Januari 2026
Informasi Anggaran	:	Untuk total biaya keseluruhanya adalah Rp 2.050.000,-
Manajer Proyek	:	M. Fauzi

Tujuan Proyek :

Membangun website interaktif untuk Pempek 7 Ulu yang memungkinkan pelanggan melihat daftar menu secara online, melakukan pemesanan langsung melalui website maupun melalui WhatsApp, serta mendapatkan informasi lengkap mengenai produk, dan lokasi toko. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi produk, memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra digital usaha, serta mengoptimalkan strategi pemasaran online agar lebih efisien dan modern.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat :

1. Menyediakan katalog produk berisi daftar menu pempek lengkap dengan deskripsi, foto, dan harga.
2. Memfasilitasi pemesanan produk secara langsung melalui website, dengan sistem form pemesanan yang dapat dikirim ke admin.
3. Menyediakan opsi pemesanan melalui WhatsApp bagi pelanggan yang ingin berkomunikasi langsung dengan pihak toko.
4. Menampilkan informasi profil usaha seperti jam operasional, lokasi toko, dan kontak Pempek 7 Ulu.
5. Menghadirkan tampilan yang responsif dan user-friendly, baik di perangkat mobile maupun desktop.

Peranan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Pempek 7 Ulu untuk memahami kebutuhan dan preferensi sistem secara detail.
- 2) Melakukan analisis kebutuhan sistem serta merancang arsitektur, struktur data, dan antarmuka pengguna (UI/UX) yang sesuai dengan karakter usaha.
- 3) Mengembangkan website dengan fitur katalog, pemesanan online, dan integrasi WhatsApp menggunakan teknologi web.
- 4) Melakukan pengujian (testing) dan debugging untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik di berbagai perangkat.
- 5) Menyusun dokumentasi teknis dan laporan perkembangan proyek secara berkala agar proyek berjalan sesuai rencana dan transparan bagi klien.

Peranan Tanggung Jawab :

No.	Nama	Posisi
1	M. Fauzi	Project Manager + Programmer
2	Ilham Aria Duta	Programmer + Testing
3	Muhammad Fauzan Majid	System Analyst
4	Habibie Rizqi Zahir	System Analyst
5	Sigit Pamungkas	Designer + Documentation

I. Tujuan

Membangun website interaktif untuk Pempek 7 Ulu yang memungkinkan pelanggan melihat daftar menu secara online, melakukan pemesanan langsung melalui website maupun melalui WhatsApp, serta mendapatkan informasi lengkap mengenai produk, dan lokasi toko. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi produk, memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra digital usaha, serta mengoptimalkan strategi pemasaran online agar lebih efisien dan modern.

II. Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

1. **Katalog Produk** : Menampilkan daftar menu pempek lengkap dengan deskripsi, foto, dan harga agar pelanggan dapat dengan mudah memilih produk yang diinginkan.
2. **Transaksi Online** : Menyediakan fitur form pemesanan langsung di website yang dapat dikirim ke admin, serta opsi pemesanan cepat melalui WhatsApp.
3. **Informasi Profil Usaha** : Menampilkan halaman berisi profil Pempek 7 Ulu, jam operasional, alamat, serta peta lokasi untuk memudahkan pelanggan menemukan toko.
4. **Responsif dan Mobile-Friendly** : Desain website menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan desktop agar mudah diakses kapan saja.
5. **Tampilan User-Friendly** : Antarmuka sederhana dan menarik untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien saat mengakses website.

III. Business Objective

A. Faktor Penentu Keberhasilan

1. Kemudahan Akses dan Penggunaan Website harus mudah digunakan oleh pelanggan dari berbagai perangkat dengan tampilan yang responsif dan navigasi yang sederhana.
2. Kelengkapan Informasi Produk mengenai menu, harga, dan deskripsi produk harus disajikan secara jelas dan menarik, sehingga pelanggan dapat memperoleh gambaran lengkap sebelum melakukan pemesanan.
3. Efektivitas Proses Pemesanan Adanya fitur pemesanan langsung di website serta integrasi ke WhatsApp memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan dengan cepat dan praktis

4. Konsistensi dan Kualitas Tampilan Visual Desain website harus merepresentasikan identitas Pempek 7 Ulu secara profesional dan menarik, sehingga membangun kepercayaan serta kesan positif bagi pelanggan.
5. Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Website yang informatif dan mudah digunakan akan mendorong pelanggan untuk kembali melakukan pemesanan, serta memperkuat loyalitas terhadap brand Pempek 7 Ulu.

B. Keuntungan yang di harapkan

➤ Dari Sisi Penjual :

1. Meningkatkan Efisiensi Promosi Website berfungsi sebagai media promosi yang efektif dan hemat biaya, sehingga Pempek 7 Ulu tidak perlu bergantung pada promosi manual atau media cetak.
2. Memperluas Jangkauan Pasar Website memungkinkan usaha menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah.

➤ Dari Sisi Pembeli :

1. Kemudahan Akses Informasi Pelanggan dapat melihat daftar menu, harga, dan deskripsi produk kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke toko.
2. Proses Pemesanan yang Cepat dan Praktis Pelanggan dapat memesan langsung melalui form di website atau menghubungi penjual melalui WhatsApp dengan satu klik.

IV. Budget Estimate and Financial Analysis

No.	Deskripsi Tugas	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Lain Lain	Total Per Task (Rp)
1	Hosting Website	7	200.000	2	25.000	225.000
2	Domain	7	50.000	2	25.000	75.000
3	Desain UI/UX	7	150.000	2	75.000	225.000
4	Pengembangan Website (frontend + backend)	22	500.000	2	100.000	600.000
5	Pengujian Sistem & Perbaikan Bug	14	100.000	2	100.000	200.000
6	Implementasi Website	14	300.000	2	100.000	400.000
7	Pemeliharaan Awal	14	250.000	2	75.000	325.000
8	TOTAL	-	1.550.000	-	500.000	2.050.000

Untuk total biaya keseluruhanya adalah **Rp 2.050.000,-**

V. Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website Mobile Pempek 7 Ulu ini diperlukan Total waktu pengerjaan 107 hari kerja.

ID	Task	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Durasi
1	INISIASI SISTEM	29/09/2025	07/10/2025	
1.1	Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Sistem	29/09/2025	02/10/2025	3
1.2	Analisis Permasalahan dan Peluang	29/09/2025	05/10/2025	3
1.3	Pembentukan Tim Pengembang	03/10/2025	06/10/2025	2
1.4	Pertemuan dengan Pemilik Pempek 9 Ulu	06/10/2025	07/10/2025	1
2	Analisis	08/10/2025	20/10/2025	
2.1	Pengumpulan Data Produk dan Pelanggan	08/10/2025	15/10/2025	7
2.2	Analisis Proses Bisnis Pempek 9 Ulu	10/10/2025	15/10/2025	5
2.3	Identifikasi Kebutuhan Fungsional	12/10/2025	16/10/2025	4
2.4	Identifikasi Kebutuhan Non-Fungsional	12/10/2025	16/10/2025	4
2.5	Penyusunan Dokumen Kebutuhan	17/10/2025	20/10/2025	3
3	Perancangan sistem	21/10/2025	04/11/2025	
3.1	Desain Arsitektur Sistem	21/10/2025	26/10/2025	5

3,2	Rancangan Basis Data	21/10/2025	26/10/2025	5
3,3	Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)	24/10/2025	31/10/2025	7
3,4	Desain Navigasi dan Iur Sistem	26/10/2025	31/10/2025	5
3,5	Use Case Diagram Admin	01/11/2025	04/11/2025	3
4	PENGEMBANGAN SISTEM	05/11/2025	27/11/2025	
4,1	Pembuatan Front-End(UI/UX)	05/11/2025	19/11/2025	14
4,2	Pembuatan Back-End(Database, Logic, Pembayaran)	05/11/2025	19/11/2025	14
4,3	Pengembangan Fitur Pemesanan, Produk, Pembayaran, Notifikasi	07/11/2025	20/11/2025	12
4,4	Implementasi Keamanan dan Responsif Online	13/11/2025	23/11/2025	10
4,5	Pengujian Fungsional Internal	20/11/2025	27/11/2025	7
5	PENGUJIAN SISTEM	28/11/2025	16/12/2025	
5,1	Uji Coba Sistem oleh Tim Pengembang	28/11/2025	08/12/2025	10
5,2	Uji Coba Sistem oleh Pelanggan	03/12/2025	10/12/2025	7
5,3	Perbaikan Bug dan Penyempurnaan	09/12/2025	16/12/2025	7
6	IMPLEMENTASI	17/12/2025	30/12/2025	
6,1	Instalasi Sistem di Production Server	17/12/2025	20/12/2025	3
6,2	Peluncuran Website	21/12/2025	23/12/2025	2
6,3	Migrasi Data Produk dan Pelanggan	21/12/2025	24/12/2025	3
6,4	Pelatihan Pengguna untuk Admin/Pemilik	23/12/2025	27/12/2025	4
6,5	Dokumentasi Sistem dan Panduan Penggunaan	25/12/2025	30/12/2025	5
7	PEMELIHARAAN DAN EVALUASI	01/01/2026	14/01/2026	
7,1	Monitoring Kinerja dan Dukungan Teknis	01/01/2026	14/01/2026	14
7,2	Pemeliharaan Bug dan Pembaruan	01/01/2026	14/01/2026	14
7,3	Dokumentasi Masalah (0-12 Bulan)	01/01/2026	14/01/2026	14
7,4	Evaluasi Efektivitas dan Kepuasan Operasional Usaha	07/01/2026	14/01/2026	7